

ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ С ЗАЯВКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА ООО «РОЯЛ КОНСАЛИНГ ГРУПП» И ОРГКОМИТЕТА «РЕГИОНЫ - УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»

Шаг 1

Предоставление обобщенных заявок инвестиционных проектов в Оргкомитет от **ООО «Роял Консалтинг Групп»**

ПОСТОЯННО

Шаг 2

Предоставление документов Инициатором проекта по компании - участнику Конкурса/сопровождение проекта **ООО «Роял Консалтинг Групп»**

14 дней

Шаг 3

Входная экспертиза инвестиционного проекта Оргкомитетом на соответствие условиям конкурса

каждый четверг

Шаг 4

Рассмотрение проекта Экспертным советом на предмет рентабельности и целесообразности

раз в месяц

Шаг 5

Предоставление инициатором проекта пакета документов по Проекту, согласно установленного перечня/сопровождение проекта в Оргкомитете **ООО «Роял Консалтинг Групп»**

45 дней

Шаг 6

Подготовка и получение **ЗАКЛЮЧЕНИЙ:**
1. Банка об условиях кредитования
Заключений по формам господдержки:
1. Субъекта РФ
2. Институтов развития
3. ФОИВ
4. **ООО «Роял Консалтинг Групп»**

30 дней

Шаг 7

Рассмотрение проекта Оргкомитетом на предмет определения Инициатора проекта кандидатом в победители Конкурса

каждый четверг

Шаг 8

Рассмотрение проекта Экспертным советом на предмет определения Инициатора проекта кандидатом в победители Конкурса

раз в месяц

Шаг 9

Рассмотрение проекта на заседании Попечительского Совета Конкурса/Согласование Инвестиционного соглашения по проекту

1 раз в квартал

Шаг 10

Реализация проекта в рамках заключенного Инвестиционного соглашения (ИС)/ **Сопровождение ООО «Роял Консалтинг Групп»**

ЭТАП ИС 1

- Проектирование
- Создание спецкомпании
- Разработка ПСД

ЭТАП ИС 2

- Организационный
- Заключение договоров с контрагентами, кредитный договор, страхование

ЭТАП ИС 3

- Строительство объекта
- Ввод в эксплуатацию

ЭТАП ИС 4

- Заключительный
- Эксплуатация
- Расчет с Банком/Инвестором

срок реализации проекта

